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SERVIÇOS PRELIMINARES

Colocação de Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado Construtora 0% 15/8/22 16/8/22

PAREDES EXTERNAS 

Aplicação e Lixamento de Massa Látex em Paredes, uma demão - 

AF_ 06/2014
Construtora 0% 16/8/22 31/8/22

Aplicação Manual de Pintura com Tinta Látex PVA em Paredes, 

duas Demões. AF_06/2014
Construtora 0% 1/9/22 21/9/22

MURETAS E BALAUSTRE

Aplicação e Lixamento de Massa Látex em Paredes, uma demão - 

AF_ 06/2014
Construtora 0% 16/8/22 26/8/22

(Composição Representativa) do Serviço de Emboço/Massa 

Única, Aplicado Manualmente
Construtora 0% 16/8/22 26/8/22

Aplicação Manual de Pintura com Tinta Látex PVA em Paredes, 

duas Demões. AF_06/2014
Construtora 0% 27/8/22 11/9/22

PAREDES INTERNAS, FORROS, PORTAS E JANELAS 

Aplicação e Lixamento de Massa Látex em Paredes, uma demão - 

AF_ 06/2014
Construtora 0% 1/9/22 21/9/22

Demolição das Argamassas, Colocação da Manta Geoespaçadora e 

Execução da Alvenaria de Vedação, com Chapisco, Emboço e 

Reboco nas paredes que deverá ser impermeabilizadas 

Construtora 0% 1/9/22 16/9/22

Pintura das Paredes Internas e Veniz nas Portas e Janelas de 

Madeira 
Construtora 0% 21/9/22 16/10/22

COBERTURA 

Remoção das Calhas e Rufos e Colocação das Mesmas Construtora 0% 1/9/22 16/9/22

PÁTIO EXTERNO E PAISAGISMO 

Drenagem da água Pluvial e Execução da Calçada com 

Impermeabilização 
Construtora 0% 1/9/22 16/9/22

CPD E REPARO DA ILUMINAÇÃO 

Executar a Sala do CPD e Reparo das Iluminações e 

Tomadas 
Construtora 0% 1/9/22 6/9/22

LIMPEZA DA OBRA 

Executar a Sala do CPD e Reparo das Iluminações e 

Tomadas 
Construtora 0% 10/11/22 15/11/22
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